

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА.

Договор № 066-ГМ/20

Наименование Получателя: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР РОССИИ"

ИНН организации: 7725352531

Должность руководителя организации: Первый вице-президент

Ф.И.О. Руководителя организации: Кочиева Анжела Мухаровна

Ф.И.О. Руководителя Проекта: Гунтарс Бралитис

Название Проекта: Спортивно-инклюзивная площадка - "Учись, играй, расти!"

Номинация: ЗОЖ и спорт

Сумма Гранта: 1 130 000 (один миллион сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок реализации Проекта: с «01» января 2021 г. по «31» июля 2021 г.

Дата составления отчета: _____

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

Содержание проделанной работы:	<p>В подготовительном этапе мероприятия проекта позволили создать условия для повышения двигательной активности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 5-и образовательных учреждениях: ГБОУ ШКОЛА № 1788 (Новомосковский АО); ГБОУ г. Москвы "Школа № 2070" (Новомосковский АО); ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ» (ЮАО); РОО помощи детям с РАС «Контакт» (СВАО); ГБОУ г. Москвы «Школа №90» (САО). Оснащение данных площадках проекта комплектами адаптивных настольных спортивных игр, закупленных на средства гранта, позволило организовать систематические учебно-тренировочные занятия по адаптивным играм среди школьников с ОВЗ и инвалидностью. В основном этапе проекта обучены инструкторы-методисты по адаптивным настольным спортивным играм из числа персонала площадок проекта; для привлечения школьников в инклюзивную среду через систематические занятия адаптивными играми создана юношеская Лига по настольным спортивным играм школьников г. Москвы; обучены волонтеры среди обучающихся ВУЗов по инклюзивному физическому воспитанию; проведены спортивные соревнования. В итоговом периоде проведена конференция среди специалистов адаптивной физической культуры по обмену опытом работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью и опубликован сборник практических работ.</p>
Территория реализации Проекта: (район, округ, вся Москва)	весь город Москва

	<p>Основные результаты достигнутые за период реализации Проекта:</p>	<p>Проект расширил возможности формирования активной жизненной позиции у детей с ОВЗ и инвалидностью: увеличилось количество детей, замотивированных и вовлеченных в здоровый образ жизни; повысился уровень коммуникативных навыков у школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включенных в состав целевой группы проекта. Созданы условия для социокультурной и физической активности целевой группы, посредством обеспечения переносными комплектами адаптивных спортивных игр. Улучшилось качество жизни у 150 школьников через систематические занятия физической активностью. Создано рабочее место для людей с ОВЗ - инструктор-методист. Увеличилось количество ценнейших ресурсов ФНСИР благодаря обученным инструкторам-методистам (15 человек), которые проводят систематические занятия по адаптивным настольным спортивным играм и по завершении проекта. Обученные волонтеры (50 человек) владеют опытом инклюзивного физического воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; активно участвуют в создании инклюзивной среды в организации активного досуга и спортивной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, объединяя тем самым общественное пространство инвалидов и здоровых детей и кардинально меняют отношения к проблеме инвалидности. Спортивные соревнования повысили и выявили уровень физической активности целевой группы. Создана юношеская Лига по настольным спортивным играм школьников г. Москвы, что расширяет инструменты привлечения школьников в инклюзивную среду через систематические занятия адаптивными играми и увеличивает количество человек, мотивированных к здоровому образу жизни. Публикация сборника практических работ (250 шт) изменяет отношение общества к детям с ОВЗ на спортивных объектах. Мероприятия проекта размещены на всех официальных Интернет-ресурсах ФНСИР - Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и получили широкий охват аудитории. Население города Москвы включилось в инклюзивную среду. Повысилась информированность о достижениях в области инклюзивного спорта, что заинтересовало ближайшее социальное окружение детей целевой группы таким высокоэффективным способом приобщения к ЗОЖ как адаптивный спорт. Так же, благодаря физической активности детей целевой группы улучшилось социально-психологическое состояние в их семьях. Таким образом, сформирована мобильная площадка по адаптивному спорту для создания инклюзивной среды и условий приобщения к устойчивой положительной жизненной ориентации среди детей-школьников с инвалидностью и ОВЗ.</p>
	<p>Основные целевые аудитории Проекта:</p>	<p>Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья</p>
	<p>Способ коммуникации Вашей организации с целевыми аудиториями Проекта:</p>	<p>Прямое взаимодействие (личное общение)</p>
	<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации Проекта:</p>	<p>-</p>
	<p>Оценка успешности Проекта:</p>	<p>5 - высокая</p>
	<p>Количество добровольцев, привлеченных к реализации Проекта: (если таковые имеются)</p>	<p>50</p>

	Партнеры, участвовавшие в реализации Проекта: (если таковые имеются)	ГБОУ ШКОЛА № 1788; ГБОУ г. Москвы "Школа № 2070"; ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»; РОО помощи детям с РАС «Контакт»; ГБОУ г. Москвы «Школа №90»
	Собственные ресурсы, вложенные в Проект: (если таковые имеются)	Создана специальная страница Проекта, на которой размещена вся информация о мероприятиях Проекта. Президент ФНСИР на протяжении всего Проекта лично провел супервизию заинтересованных акторов. 10 опытных инструкторов - методистов ФНСИР обеспечивают систематические занятия на площадках Проекта. Главный судья ФНСИР обеспечил судейской программой. Организатор по работе с волонтерами: работа по организации волонтеров, обеспечение мероприятий проекта подготовленными волонтерами поддержка связи, информирование и приглашение СМИ о мероприятиях проекта. Помощь 50 волонтеров в организации и проведении соревнований и мастер-классов по НСИ. Обеспечение бухгалтера программой для ведения работы на период реализации Проекта. Цветные чернила для распечатывания информационного материала на период реализации Проекта. На все мероприятия проекта распечатываются информационный материал, правила и история игр образцы протоколов. Установка закупленного оборудования по настольным спортивным играм: выгрузка - сборка/монтаж - установка и подготовка к использованию на 5-и площадках Проекта. Подарки победителям турниров. Разработка, дизайн и печать благодарственных писем для вручения волонтерам, спикерам, партнерам и команде проекта. На протяжении реализации Проекта используется имеющийся у ФНСИР видеоматериал по обучению настольным спортивным играм и методам проведения соревнований. Ведение хостинга и поддержки интернет-ресурсов ФНСИР на протяжении 7 мес. Для собрания, хранения, публикаций материала, ведения отчетности Проекта используется компьютер. На каждой площадке проекта выделен человек - ответственный за хранение, сохранность полной комплектации и порчу закупленного спортивного инвентаря. Уборка помещения после тренировочных занятий, соревнований на площадках проекта
	Фактическая сумма, израсходованная на реализацию Проекта за счет средств Гранта:	1 041 980

	<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации Проекта:</p>	<p>https://vk.com/club130943599 https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1341000496284609</p> <p>https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153159014927639</p> <p>https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1341035726281086 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153159293193495 https://vk.com/club130943599</p> <p>https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1355067721544553 https://www.facebook.com/ankochieva/posts/4390159137678867 https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_395 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153267778014487 https://www.facebook.com/centrnovus/posts/3633129376808850 https://www.instagram.com/p/CNXhezYDEt-/ https://vk.com/nkouao?w=wall-185980952_848 https://www.facebook.com/nkouao1/posts/1726560330885880 https://dushevnyamoskva.ru/ru-RU/news/from-organization/card/9939.html</p> <p>https://vk.com/id183849359?w=wall183849359_1421%2Fall https://vk.com/club130943599 https://www.facebook.com/ankochieva/posts/4427429623951818 https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1362459257472066 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153317658512663</p> <p>https://gum1788tn.mskobr.ru/articles/6058 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2806214579640462&id=100007558421358&sfnsn=scwspwa https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153711382678807 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153711382678807</p> <p>https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_405 https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1431415890576402 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153715112267031</p> <p>https://vk.com/club130943599?w=wall-130943599_408%2Fall https://www.facebook.com/gbralitis/posts/1433726360345355 https://ok.ru/group/55857057497111/topic/153727548378391</p>
	<p>Электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств Гранта: (если таковые имеются)</p>	<p>-</p>
	<p>Незапланированные, неожиданные результаты: (если таковые имеются)</p>	<p>-</p>
	<p>Внутренний механизм оценки результативности выполненного Проекта: (если таковые имеются)</p>	<p>Эффективность проекта осуществляется на основе: 1) количественных показателей: 150 детей получили условия для занятий доступным видом спорта. 2) Качественных показателей: 150 детей поднялись на ступень выше в физическом развитии. 3) Удовлетворенностью учеников жизнедеятельностью в школе: на 10% увеличилось количество учеников с активной жизненной позицией, мотивированных на систематические занятия физической культурой и спортом. 4) Совместные занятия по настольным спортивным играм способствуют отсутствию конфликтных и негативных ситуаций. 5) Самоактуализация личности ученика: ознакомление с историей и правилам игр разных народов мира помогает правильному выбору нравственных форм поведения в коллективе и обществе в целом.</p>

	<p>Продолжение реализации Проекта после окончания бюджетного финансирования: (если таковые имеются)</p>	<p>Для продолжения проекта и в качестве инструмента постоянного взаимодействия вовлеченных в здоровый образ жизни школьников ФНСИР создал единую площадку на платформе Zoom, на которой в дальнейшем будут проходить «онлайн встречи» - это и соревнования, турниры, индивидуальные тренировки (работа над ошибками) и обучение. Такая площадка объединяет вокруг себя обучающихся из разных школ и помогает решать проблему невозможности посетить другие города (из-за дороговизны проезда или возможного повторения условий самоизоляции). Благодаря закупленному адаптивному инвентарю по настольным спортивным играм, который отличается мобильностью, у школ появилась возможность проводить выездные мастер-классы для заинтересованных обучающихся учреждений, что в свою очередь создаст условия для тиражирования проекта.</p>
--	--	--

2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТА(ОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя (в соответствии с приложением Договора)	Достигнутое значение показателя	Процент выполнения плана	Причина уменьшения/увеличения показателей
1	Школьники с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включенные в состав целевой группы проекта и принимающие участие в мероприятиях проекта	150 человек	154	100	В группы школьников площадок проекта (Школа №2070 и Центр им. Сухаревой) подключились по 2 человека
2	Обученные волонтеры	50 человек	50	100	
3	Количество обученных инструкторов-методистов	15 человек	15	100	
4	Статьи о проекте в СМИ	1 статья	1	100	
5	Количество человек мотивированных к здоровому образу жизни	2 000 человек	2000	100	
6	Обучающие занятия	10 занятий	10	100	
7	Занятия по адаптивным настольным спортивным играм	160 занятий	160	100	
8	Соревнования по настольным спортивным играм	5 соревнований	5	100	
9	Охват людей	5 000 человек	5000	100	
10	Сборник практических работ по настольным спортивным играм	250 шт	250	100	

11	Закупленный адаптивный спортивный инвентарь	5 комплектов	5	100	
12	Для длительного присутствия в информационном пространстве и широкого охвата аудитории мероприятия проекта публикуются на всех официальных Интернет-ресурсах-Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram ФНСИР и партнеров проекта	30	30	100	
13	Создание юношеской Лиги по настольным спортивным играм школьников г. Москвы	1	1	100	

3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Плановое количество участников (подтягивается из системы)	Фактическое количество участников	Причина уменьшения/увеличения количества участников	Качественное изменение после реализации мероприятия
1	Подготовительный этап. Подготовка документов, подготовка помещения, закупка комплектов адаптивных настольных спортивных игр для 5-и площадок проекта	01.01.2021 - 31.01.2021	Команда проекта, не менее 8 чел	Команда проекта, не менее 8 чел		Проведена организационно-методическая деятельность в рамках осуществления организации работы инклюзивной площадки на базе 5-и школ. Для обеспечения качественного и комфортного проведения мероприятий проекта на каждую площадку закуплен комплект адаптивных настольных спортивных игр
2	Основной этап. Обучение инструкторов-методистов и волонтеров для освоения ими правил организации и проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по настольным спортивным играм	01.03.2021 - 31.03.2021		Обучение инструкторов-методистов, не менее 15 чел. и волонтеров, не менее 50 чел.		Проведено методическое сопровождение участников инклюзивной площадки (5 школ). Создана инклюзивная среда. Усвоены этические правила общения с людьми с инвалидностью. Изучены методики по правилам игр и судейства. Обучены инструкторы-методисты и волонтеры
3	На базе спортивных площадок 5-и школ проведение обученными инструкторами-методистами учебно-тренировочных занятий по адаптивным настольным спортивным играм	01.03.2021 - 31.03.2021	Школьники с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включенные в состав целевой группы проекта и принимающие участие в мероприятиях проекта, не менее 150 чел	Школьники с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включенные в состав целевой группы проекта и принимающие участие в мероприятиях проекта, не менее 150 чел		Привлечены школьники к систематическим занятиям настольными спортивными играми. Повысилась двигательная активность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью через систематические занятия адаптивными настольными спортивными играми
4	На базе спортивных площадок 5-и школ проведение обученными инструкторами-методистами учебно-тренировочных занятий по адаптивным настольным спортивным играм	01.04.2021 - 30.04.2021	Школьники с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включенные в состав целевой группы проекта и принимающие участие в мероприятиях проекта, не менее 150 чел	Школьники с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включенные в состав целевой группы проекта и принимающие участие в мероприятиях проекта, не менее 150 чел		Привлечены школьники к систематическим занятиям настольными спортивными играми. Повысилась двигательная активность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью через систематические занятия адаптивными настольными спортивными играми
5	Проведение мастер-классов по настольным спортивным играм и другим видам двигательной активности для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью различных учебных заведений	01.04.2021 - 30.04.2021	Количество вовлеченных школ не менее 5; не менее 200 чел	Количество вовлеченных школ не менее 5; не менее 200 чел		Для транслирования опыта инклюзивной среды проведены мастер-классы. Привлечены к сотрудничеству участники других общеобразовательных школ для обучающихся с ОВЗ

6	Привлечение школьников г. Москвы в инклюзивную среду через занятия адаптивными настольными спортивными играми	01.05.2021 - 31.05.2021	Школьники с ОВЗ и инвалидностью не менее 200 чел.	Школьники с ОВЗ и инвалидностью не менее 200 чел.		У участников проекта увеличилась социальная активность и способности решать жизненные задачи через адаптивную двигательную познавательную среду. Создана юношеская Лига школьников г. Москвы для укрепления инклюзивной среды
7	Разработка положений о соревнованиях. Организация информационно-рекламных мероприятий по проведению соревнований; закупка призов для участников и победителей. Организация и проведение соревнований. Площадки 5-и школ проекта	01.05.2021 - 31.05.2021	Привлечение не менее 150 участников	Привлечение не менее 150 участников		Разработано Положение о соревнованиях. Проведены спортивные соревнования для демонстрации достижений, трансляции опыта проведения соревнований в рамках инклюзивного сотрудничества, выявления сильнейших участников и определения победителей, установления коммуникативных контактов, социального взаимодействия, полезного проведения досуга и популяризации адаптивных настольных спортивных игр, как эффективного инструмента инклюзии
8	Заключительный этап. Выступление с докладами участников конференций	01.06.2021 - 30.06.2021	Специалисты, инструктора-методисты по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, не менее 50 чел	Специалисты, инструктора-методисты по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, не менее 50 чел		Проведена онлайн конференция для транслирования опыта по организации и привлечению обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к занятиям настольными спортивными играми и другими видами двигательной активности. Конференция анонсирована с возможностью он-лайн подключения всех социальных акторов, что позволили увеличить обхват вовлеченной аудитории
9	Составление и сбор видеопросника целевой группы как важного инструмента обратной связи площадок проекта. Организация и проведение флешмоба целевой группы каждой площадки проекта с участием вовлеченной и мотивированной к ЗОЖ аудитории с целью демонстрации	01.07.2021 - 31.07.2021	Учащиеся с ОВЗ и инвалидностью площадок проекта, не менее 150 чел	Учащиеся с ОВЗ и инвалидностью площадок проекта, не менее 150 чел		Опубликован сборник практических работ по настольным спортивным играм, как средство закрепления результатов участия в проекте и мотивации людей с различной нозологией

4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА

Отчетный период: с «01» января 2021 года по «31» июля 2021 года

№ п/п	Наименование статей расходов	ПОЛУЧЕНО	ИСПОЛЬЗОВАНО	ОСТАТОК
1	Расходы на оплату труда штатных сотрудников, задействованных в выполнении Проекта, включая НДФЛ	0	0	0
2	Расходы на оплату услуг по гражданско-правовым договорам (физические лица), задействованных в выполнении Проекта, включая НДФЛ	267 100	267 100	0
3	Расходы на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды города Москвы	72 384	72 384	0
4	Расходы на оплату товаров, включая расходные материалы, необходимые для выполнения мероприятий проекта	773 020	685 000	88 020

5	Расходы на оплату аренды помещения/ оборудования, используемое в целях и в период выполнения мероприятий проекта	0	0	0
6	Расходы на оплату услуг сторонних организаций, ИП и самозанятых граждан (закупка работ, услуг, в том числе транспортные расходы)	17 496	17 496	0
ИТОГО		1 130 000	1 041 980	88 020

Заместитель председателя Комитета

Получатель

_____ **М.А. Головченко**

_____ **А.М. Кочиева**

МП

МП